



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 350 Prot.,

Tiranë, më 22.02.2024

Lënda: Dërgohet raporti 12 – muhor për vitin 2023 mbi monitorimin e buxhetit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

MINISTRISË SË EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORISË SË BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Rruga “Dëshmorët e 4 shkurtit”, Tiranë

Të nderuar,

Në zbatim të udhëzimit nr.14, datë 30.05.2023 “Për Procedurat Standarde të Monitorimit të Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, shtojca 3, po ju paraqesim informacionin narrativ mbi monitorimin e buxhetit për periudhën janar – dhjetor 2023, për AIDA-n.

1. Hyrje.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është pjesë e aparatit organizativ të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Fokusi i agjencisë është të rrisë konkurrueshmërinë e sektorit privat, forcimin e potencialit eksportues të vendit, promovimin dhe mbështetjen e investimeve të huaja direkte në Shqipëri, si dhe të promovojë potencialin turistik të vendit.

Gjatë periudhës së raportimit janar – dhjetor 2023, agjencia ka ndërmarr të gjitha nismat e nevojshme për zhvillimin e sektorit privat dhe për përmirësimin e klimës së biznesit, duke ndjekur dhe ndihmuar subjektet tregtare private në të gjitha fazat e veprimtarisë së tyre të biznesit, përmes ndërhyrjes dhe bashkëpunimit me subjektet e tregtisë së jashtme dhe organet shtetërore.

Aktualisht, AIDA është pjesë e programit buxhetor “Mbështetje për zhvillim ekonomik” me kodin 04130, i cili ka për qëllim:

- Krijimin e një klime pozitive për zhvillimin e biznesit;

Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë

Tel: +355 (0)42251001, <http://www.aida.gov.al>, e-mail: info@aida.gov.al

- Krijimin e vendeve të reja të punës;
- Reduktimin e informalitetit në ekonomi;
- Krijimin e një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve;
- Krijimin e kushteve të barabarta për konkurrencë si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin;
- Përmirësimin e cilësisë së menaxhimit dhe performancës ekonomike të shoqërive tregtare;
- Krijimin e një sistemi që garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndërmjet bizneseve.

2. Informacioni buxhetor i agreguar

AIDA, në zbatim të Ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, i ndryshuar, ligjit nr. 9936, datë 26.08.2008 “Për sistemin e menaxhimit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, të udhëzimit nr.14, datë 30.05.2023 “Për Procedurat Standarde të Monitorimit të Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Qendrore”, si dhe ligjit nr.10303, datë 15.07.2010 “Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”(AIDA), gjatë vitit 2023, ka administruar dhe menaxhuar fondet e vëna në dispozicion nga 2(dy) burime:

A. Buxheti i Shtetit në masën 155,570,000 lekë, ku përkatësisht 90,270,000 lekë për shpenzime korrente lidhur me objektin e veprimtarisë së AIDA-s, konkretisht, promovimi i Shqipërisë si destinacion investimesh dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit dhe 65,300,000 lekë për shpenzime kapitale për investime me kapital të brendshëm dhe shpenzime kapitale për investime me kapital të jashtëm (projekti EEN).

Fondet në fjalë janë pakësuar/shtuar për vitit 2023, si më poshtë:

- Me shkresën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE) me nr. 525/3 prot., datë 29.01.2024 (protokolluar këtu me nr. 212, datë 30.01.2024) janë shtuar fondet për artikullin 600 (pagat e punonjësve) në masën **410,000 lekë**, për shpërblimin e disa prej punonjësve në zbatim të VKM me nr. 795 prot., datë 28.12.2023 “Për shpërblimin e punonjësve të qeverisjes qendrore në procesin e shqyrtimit analitik të Acquis (Screening), në kuadër të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian” dhe VKM me nr. 834, datë 28.12.2023, “Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të këshillit të ministrave, “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar, dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023, miratuar për disa institucione”.
- Me Aktin Normativ nr. 6, datë 14.12.2023 (përcjellë me shkresën e MFE me nr. 22656/114 prot., datë 04.01.2024, protokolluar këtu me nr. 112, datë 18.01.2024), është reduktuar fondi i alokuar për investime publike për vitin 2023, në masën **57,000,000 lekë** (artikulli 231 “Përmirësim sistemesh”), parashikuar për krijimin e regjistrit të Investimeve Publike në AIDA.

Gjithashtu me po të njëjtin Akt Normativ është bërë reduktimi i fondeve të deklaruara të lira për artikullin 600 dhe 601, (pagat dhe kontributet e punonjësve të AIDA-s), konkretisht:

1. Artikulli 600 është reduktuar në vlerën prej **9,020,000 lekë**;

2. Artikulli 601 është reduktuar në vlerën prej **1,550,000 lekë**

- Me shkresën e MFE me nr. 15403/5 prot., datë 02.11.2023 “Mbi miratimin e detajimit të fondit të vecantë shtesë për vitin 2023” (protokolluar këtu me nr. 996, datë 06.11.2023)

Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë

Tel: +355 (0)42251001, <http://www.aida.gov.al>, e-mail: info@aida.gov.al

shtuar artikulli 606shuma prej 47,740 lekë në 0000 për tu përdorur nga Fondi i Veçant për vitin 2023.

- Me shkresën e MFE nr. 12527/1 prot., datë 13.07.2023 “*Miratim transferim fondi për fondin e veçantë në programin 04130, për vitin 2023*” (protokolluar këtu me nr. 596, datë 14.07.2023), është bërë reduktimi i fondit të akorduar në artikullin 606 “*Për Fondin e Veçantë*” për AIDA-n në masën 90,000 lekë.

B. Organizata rajonale RCC (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal), në masën 10,000 euro. Fondi në fjalë, ~~(i konvertuar nga banka e nivelit të dytë në 1,151,000 lekë)~~, u akordua për zhvillimin e fushatave për gjenerimin e leads së investitorëve nga AIDA, pjesë e angazhimeve të cituara në marrëveshjen e nënshkruar me RCC-n.

Fondet e akorduara janë përdorur sipas kalendarit të aktiviteteve të dakordësuar midis RCC dhe AIDA-s, në masën 1,129,181 lekë.

Pjesa e mbetur gjëndje nga ky zë, në llogari të AIDA-s në mbyllje të vitit 2023 është 21,819 lekë (1,151,000 lekë – 1,129,181 lekë). Ky fond do trashëgohet në vitin 2024, dhe do mbetet si gjëndje e kapitullit 6, të AIDA-s, sëbashku me fondet e mbartuar nga viti 2022. Pritet pas njoftimit nga donator që kjo shumë të kthehet pas.

- Performanca e AIDA-s gjatë 2023

Krahasimisht me vitin 2022, vihet re se edhe gjatë vitit 2023, AIDA ka ndjekur të njëjtin nivel performance, si në aktivitetet përfaqësuese me palë të treta, ashtu edhe në përkrahjen e investitorëve vendas dhe të huaj. Ajo që vlen të theksohet është fakti se edhe këtë vit, sikurse dhe në vitin 2022, AIDA nuk ka mundur të sigurojë mbështetje financiare me grante të brendshme të bizneseve vendase mikro, të vogla dhe të mesme.

Gjithashtu, lidhur me zërin investime kapitale me fonde të brendshme, konkretisht projekti “Përmirësim sistemesh” në masën **57,000,000 lekë** (projekt i parashikuar për tu bërë në vitin 2022 dhe i papërfunduar), nuk ka gjetur zbatim as gjatë këtij viti. Kjo devijancë ka ardhur si pasojë e nisjes të punës për draftimin e ligjit të ri për Investimet Strategjike dhe duke qenë se ky projekt kishte për qëllim krijimin e një regjistri për Investimet Strategjike (referuar VKM me nr. 1031, datë 16.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave për funksionimin, krijimin, administrimin dhe për formatin, përmbajtjen e procedurat për sigurinë e regjistrit të investimeve strategjike”), AIDA pezulloj procesin e zhvillimit të këtij projekti deri në mes të muajit tetor 2023 ku nisën diskutimet me AKSH-in për zhvillimin e kësaj procedure, por si pasojë e afateve të ngushta për finalizimin e saj brenda vitit 2023, këto fonde u shpallën të lira nga ana jonë dhe me Aktin normativ nr. 6, datë 14.12.2023, u bë reduktimi i plot i kësaj vlerë nga Buxheti i AIDA-s.

Përsa i përket projekteve me financim të huaj për vitin 2023, në fillim të vitit u alokua fondi prej 8,300,000 lekë në projektin me emërtim “Financim i huaj për EEN” dhe nuk ka patur asnjë zhvillim përgjatë këtij viti. Ky projekt ka nisur që në vitin 2015 si rezultat i Marrëveshjes për projektin EEN dhe ka përfunduar në vitin 2021. Raportimi te donatori është mbyllur me sukses. Ky projekt nuk ekziston më. Aktualisht pas marrjes së konfirmimit të donatorit së vlere e mbetur gjëndje kreditore në llogarinë e nivelit të dytë të këtij projekti është për shpenzimet e rimbursuara të AIDA-s, kemi

Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë

Tel: +355 (0)42251001, <http://www.aida.gov.al>, e-mail: info@aida.gov.al

nisur procedurat për transferimin e kësaj vlere në llogarinë e AIDA-s, kapitulli 6, dhe më tej mbylljen e llogarisë.

Më poshtë, lutemi të gjeni realizimin e zërave të buxhetit sipas klasifikimit ekonomik.

➤ **REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË AKORDUARA NGA BUXHETI SHTETIT**

Në lekë					
Artikulli	EMËRTIMI	VLERA NË FILLIM TË VITIT NË BUXHET	VLERAT PAS NDRYSHIME VE GJATË VITIT 2023	FAKTI I REALIZIMIT NË FUND TË VITIT 2023	PËRQINDJA E REALIZIMIT T(%)
600	Paga	47,500,000	38,900,000	38,862,259	100%
601	Sigurime	8,100,000	6,550,000	5,932,637	91%
	Shoqërore				
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	34,502,000	34,502,000	32,202,391	93%
606	Transferta për Buxhetet Familjare & Individ	168,000	125,740	103,846	83%
231	Shpenzime për rritjen e aktiveve qëndrore të trupëzuara	57,000,000	0	0	0
231	Financim i huaj pwr EEN	8,300,000	0	0	0
	TOTAL	155,570,000	80,077,740	77,101,133	96%

Ndërkohë gjatë kësaj periudhë në zbatim të marrëveshjes dy palëshe midis AIDA-s dhe organizatës rajonale RCC (Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal) janë mbajtur disa aktivitete me fondet e akorduara si: prodhim materialesh promovuese me logon e -RCC, pjesëmarrje në takime përfaqësuese jashtë vëndit, promovim i RCC në revista ndërkombëtare online.

Fondi i akorduar në mbyllje të afatit të zbatimit të marrëveshjes dypalëshe është konsumuar në masën 98%.

Lidhur me numrin e punonjësve plan dhe fakt, sqarojmë se sipas organikës në fuqi, AIDA ka 39 punonjës në strukturën e saj organizative, ndërkohë në mbyllje të vitit 2023, rezultojnë një vakancë prej 6 (gjashtë) punonjësish. Vakancat e krijuara gjatë vitit 2023, kanë ardhur si pasojë e largimeve

Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë

Tel: +355 (0)42251001, <http://www.aida.gov.al>, e-mail: info@aida.gov.al

me dorëheqje, ose transferime në vende të tjera të punonjësve. Gjithashtu jemi gjendur dhe në kushtet që pavarësisht se kemi shpallur publikisht në faqen e AIDA-s vendet vakante, rezulton se nuk ka patur aplikime.

3. Performanca e treguesve kyc të performancës me bazë gjinore, në nivel produkti

Objekti i veprimtarisë të AIDA-s, në buxhetin e akorduar për vitin 2023, (produkti jo projekt “Promovimi i Shqipërisë si destinacion investimesh dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit”), nuk ka patur të parashikuar fonde ku të kishim hapsirë për trajtime me bazë gjinore. Ky element do gjej zbatim në vitin 2024, ku AIDA-s i janë akorduar fonde për tu shpërndarë në formën e granteve.

Ndërkohë pjesa tjetër e aktiviteteve që zhvillon AIDA në rolin e promovueses të Shqipërisë si destinacion për investime, lidhet me targetimin dhe asistencën që ofrohet për investitorët vendas dhe të huaj, praktikë e cila nuk bën diferencim me bazë gjinore.

Ndaj dhe është e vështirë të përcaktohen tregues gjinore që lidhen me performancën e produkteve tona, për vitin 2023.

4. Performanca e buxhetit në nivel programi

Gjatë periudhës raportuese, ecuria (performanca) e realizimit të shpenzimeve korente të programit sipas klasifikimit ekonomik dhe sipas burimeve të financimit, ka patur realizim të ulët sa i përket shpenzimeve për fondin e pagave dhe kontributeve, (artikujt 600 dhe 601), ardhur si pasojë e vakancave në strukturën organizative të AIDA-s.

Ndërkohë lidhur me mos realizimin e shpenzimeve për investime kapitale, sikurse e sqaruam edhe më lartë, shkak ka qenë nisja e punës për rishikimin e ligjit për Investimet Strategjike.

Me aktin normativ nr. 6, datë 14.09.2023, fondet e papërdorura gjatë vitit 2023 për këta zëra u reduktuan.

Më konkretisht pas ndryshimeve si shtesa dhe pakësime të buxhetit të akorduar për AIDA-n për vitin 2023, kemi këtë rezultat:

- **Shpenzime për paga (artikulli 600):** është realizuar në masën 100% të fondit të rishikuar për vitin 2023.
- **Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (artikulli 601):** është realizuar në masën 91% të fondit të rishikuar për vitin 2023.
- **Shpenzime për mallra dhe Shërbime të Tjera (artikulli 602):** është realizuar në masën 93% të fondit të akorduar për vitin 2023. Përpos shërbimeve mujore operative, janë realizuar dhe shpenzime për mallra sipas nevojave dhe prokurimeve përkatëse. Gjithashtu janë realizuar shpenzimet për pjesëmarrje në konferenca dhe panairë, realizimin e aktiviteteve dhe të tjera në përputhje me veprimtarinë dhe fokusin e agjencisë.
- **Transferta për Buxhetet Familjare & Individ (artikulli 606):** është realizuar në masën 83% të fondit të rishikuar, në zbatim të VKM nr. 673, datë 02.09.2020 “Për pajisjen me numër telefoni celular të funksionarëve publikë” dhe VKM nr. 493, datë 06.07.2011 “Për

disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 929, datë 17.11.2010” “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të vecantë”.

- **Shpenzimet kapitale (artikulli 231):**

a. Me financim të brendshëm: Sikurse është theksuar dhe sqaruar edhe më lart, shkak ka qenë nisja e punës për rishikimin e ligjit për Investimet Strategjike, gjë e cila ka penguar nisjen e procedurave për sistemin që pritej të ngrihej për krijimin e regjistrit të Investimeve Strategjike.

b. Financim i huaj për EEN: Përsa i përket projekteve me financim të huaj për vitin 2023, në fillim të vitit u alokua fondi prej 8 300 000 lekë në projektin me emërtim “Financim i huaj për EEN” dhe nuk ka patur asnjë ndryshim përgjatë kësaj periudhë raportimi. Ky projekt ka nisur që në vitin 2015 si rezultat i Marrëveshjes për projektin EEN dhe përfundoi në vitin 2021. Raportimi të donatori është mbyllur me sukses. Ky projekt nuk ekziston më. Aktualisht pas marrjes së konfirmimit të donatorit së vlere e mbetur gjendje kreditore në llogarinë e nivelit të dytë të këtij projekti është për shpenzimet e rimbursuara të AIDA-s, kemi nisur procedurat për transferimin e kësaj vlere në llogarinë e AIDA-s, kapitulli 6, dhe më tej mbylljen e llogarisë.

Realizimi i të ardhurave

- Në zbatim të ligjit nr 55/2015 "Per investimet strategjike ne Republiken e Shqiperise" dhe VKM nr. 1027, date 16.12.2015 "Per tarifat e sherbimeve per investimet strategjike" përfiton të ardhura nga shërbimet e asistencës së kryera pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve për aplikimet për investitor strategjik. Referuar këtyre tarifave, Agjencia për 12-mujorin e vitit 2023, për shërbimet e kryera ka përfituar dhe derdhur në Buxhetin e Shtetit nga shoqëritë aplikuese për investitor strategjik tarifa në vlerën totale prej **3,060,000 lekë**.

- AIDA në zbatim të VKM nr. 375, datë 01.06.2022 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2022, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për zbatimin e ligjit nr.25/2022, Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”, në vitin 2022, ka menaxhuar procesin e disbursimit të Fondit “Për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Startup-eve”. Procedura e disbursimit është realizuar në bazë të VKM nr.480, datë 13.07.2022 “Për miratimin e dhënies së granteve për startup-et dhe lehtësuesit e startup-eve.”, i ndryshuar dhe sipas kërkesave dhe dosjeve për disbursim të përcjella nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Buxheti i alokuar për këtë fond ishte 300 000 000 lekë, duke rezultuar me një fakt realizimi prej 274 543 706 lekë në përfundim të procesit, për 29 lehtësues dhe 29 përfitues të fondit, si edhe shpërblimet e anëtarëve të Këshillit të Startup-eve dhe të Komisionit të Vlerësimit.

Gjatë vitit 2023, fondet e paërpdorura nga disa njësi lehtësuese u kthyen mbrapsht në llogarin e AIDA-s të cilat më tej u derdhën në Buxhetin e Shtetit. Shuma e fondeve në fjalë ishin në masën **17,743,984 lekë**.

5. Performanca jo - financiare e programit buxhetor

Objektivat e politikës së programit “Mbështetje për zhvillim ekonomik” në të cilin AIDA bën pjesë, lidhen me:

- Mbështetjen e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë;
- Suportin e kompanive SME nëpërmjet fondeve;
- Nxitjen e Investimeve të Huaaja direkte (IHD)

Gjatë vitit 2023, referuar dhe indikatorëve tregues të zbatimit të këtyre objektivave, AIDA ka arritur një shkallë të kënaqshme realizimi prej 96 % (përqind).

Nga analiza sasiore e realizimit të objektivit në nivel produkti AIDA ka arritur nivelet e pritshme referuar dhe përqindjes të sipërcituar. Disa nga treguesit e performancës të produktit jo – projekt “Promovimi i Shqipërisë si destinacion investimesh dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit”, janë realizuar përtej vlerave të parashikuara.

Bashkëlidhur tabela përmbledhëse e realizimit të treguesve të performancës për vitin 2023.

6. Përfundime dhe konkluzione


Në përfundim, AIDA referuar dhe arritjeve të objektivave deri më tani, angazhohet në:

- Shtimin e funksioneve dhe aktiviteteve për njësitë e përmbytjes në AIDA, për përmbushjen e objektivit të promovimit të Shqipërisë si destinacion investimesh dhe shërbimet e kujdesit ndaj klientit;
- Ristrukturimin e burimeve njerëzore në funksion të aktiviteve të reja që priten të përfshihen në detyrat e AIDA-s.
- Plotësimin e plotë të vendeve vakante;
- Realizimin e plotë të fondeve të akorduara për shpenzime për investime publike në vitet e ardhshme buxhetore.
- Parashikimin e saktë të nevojave për fonde lidhur me funksionet shtesë që priten të ndërmerren për përmbushjen e plotë të tyre.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

DREJTOR EKZEKUTIV

LAURA PLAKU (SARON)



Rruga “Skerdilajd Llagami”, Nd.1, H.6, Tiranë

Tel: +355 (0)42251001, <http://www.aida.gov.al>, e-mail: info@aida.gov.al

ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit"

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

Periudha e Raportimit: 01.01.2023 deri 31.12.2023

Objektivat e politikës:	Kodi i Programit	Emertimi i programit	Mbështetje për Zhvillim Ekonomik	Komente
	04130	qëllim t'i shërbejë; krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë së menaxhimit dhe performances ekonomike të shoqërive tregtare, krijimit të një sistemi qe garanton		
	Qëllimi I			
**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Niveli i faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent
			Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik deri ne fund te vitit 2023
				% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit

I	Mbështetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë	1.1	Numri i aktiviteteteve promovuese	91007	Numri i aktiviteteteve promovuese	9	5	5	5	100%
		1.2	Nr i kompanive aplikuese	91007	Nr i kompanive aplikuese	9	25	25	31	124%
		1.3	Nr i kompanive përfutuese	91007	Nr i kompanive përfutuese	8	10	10	6	60%
		1.5	Numri i aktiviteteteve te organizuara	91007	Numri i aktiviteteteve te organizuara	9	20	20	20	100%
		1.6	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkepunimi me partnere	91007	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkepunimi me partnere	4	3	3	3	100%

2	Nxiti e Investimeve të Huaja direkte (IHD)	Numri i kompanive dhe investitoreve të targetuar (Aftercare)	Numri i kompanive dhe investitorëve të targetuar	30	30	35	117%	
	2.1	91007AA	Numri i kompanive dhe investitorëve të identifikuar	22	25	10	100%	
	2.2	91007AA	Numri i kompanive dhe investitorëve të identifikuar	10	10	1	100%	
	2.3	91007AA	Numri i kompanive dhe investitorëve të identifikuar	10	10	1	100%	

Nepunësi Zbatues	Emri Erisa Ymerali Firma Data 22.02.2024	Drejtori Ekzekutiv Emri Laura Plaku (Shtetërore) Firma Data 22.02.2024
------------------	--	---



ANEKSI nr.1 Raporti Përmblidhës i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit Buxhetor

Emri i Grupit		Kodi i grupit										në/lekë	
Ministria e Financave dhe Ekonomisë		10											
EMËRTIME		Shpenzimet e Ministrisë/Institucionit											
		Viti paraqarsh 2022		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese		Periodha raportuese			
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Fillestar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Vjetor i Rishikuar Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Shpenzime Faktike të Periudhës/Progresive	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	% e realizimit	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7 (5-3)	(8)	(9)	10 (5-8)	11 (8/5)	
Shpenzimet sipas programeve buxhetore													
Kodi i Programit		Emërtimi											
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,096,753,266.56		1	1,492,000,000.00	2		2	-269,350,000.00	1,058,285,983.71	2		87
01120	Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	346,509,004.48		1	419,630,000.00	1		1	3,238,074.00	377,159,006.42	1		89
01130	Ekzekutimi i Pagësive të Ndryshme	638,239,799.52		1	797,830,000.00	1		2	186,068,243.00	354,686,484.93	1		36
01140	Menaxhimi i të Ardhurave Talimore	3,811,023,365.33		5	3,076,677,000.00	5		5	-149,660,000.00	2,675,423,771.00	5		91
01150	Menaxhimi i të Ardhurave Doganore	3,819,497,078.40		5	4,201,920,000.00	6		7	-105,807,000.00	3,826,545,983.63	7		93
01160	Lufra kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore	70,267,322.50		0	162,650,000.00	0		0	-27,921,191.00	113,721,043.20	0		84
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	605,851,896.35		1	582,500,000.00	1		0	-338,030,071.00	194,957,080.53	0		80
04160	Mbështetje për Mjekëqirjen e Tregut, Infrast. E Cilësive dhe Pron. Industriale	281,875,703.41		0	378,000,000.00	1		1	-11,386,701.00	342,489,657.13	1		93
04170	Inspektimi i Punës	165,690,129.00		0	192,670,000.00	0		0	10,913,184.00	200,949,339.00	0		99
06190	Shtetimi	2,858,881,041.13		4	2,490,000,000.00	4		3	-850,000,000.00	1,493,720,401.43	3		91
09240	Arsimi i Mesëm (Profesional)	2,544,570,488.96		3	3,394,159,000.00	5		6	-92,900,435.00	2,689,601,790.89	5		82
10220	Sigurimi Shoqëror	57,509,559,532.00		76	46,368,350,000.00	70		69	-4,915,073,000.00	41,447,216,084.00	72		100
10550	Tregu i Punës	2,003,343,442.79		3	2,434,006,000.00	4		5	580,682,811.00	2,489,617,088.12	4		83
Totali i Shpenzimeve buxhetore të Ministrisë (Kap 01.02.03.04.05.08.22)		75,752,062,090.43		100	65,992,432,000.00			100	-5,979,226,086.00	57,264,373,713.99	100		95
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		2,548,081,572.09								2,744,827,335.36			
Totali Shpenzimeve të Ministrisë		78,300,143,662.52								60,009,201,049.35			
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik													
Artikulli		Emërtimi											
600	Paga	5,108,308,199.41		7	5,758,699,000.00	9		10	464,868,807.00	6,051,199,821.00	11		97
601	Sigurime Shoqërore	849,612,248.00		1	992,702,000.00	1		2	91,000,324.00	988,771,101.00	2		92
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,462,153,157.86		7	4,913,820,000.00	7		8	-308,761,604.00	4,239,072,213.43	7		92
603	Subvencione	452,121,854.00		1	550,000,000.00	1		2	561,846,930.00	703,834,690.67	1		63
604	Transferenca Korrente të Brendshme	58,385,284,238.60		77	46,781,625,000.00	71		70	-4,837,550,199.00	41,464,451,666.00	72		99
605	Transferenca Korrente të Huaja	44,762,969.02		0	95,360,000.00	0		0	-22,313,024.00	42,009,144.29	0		58
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	3,565,414,490.62		5	2,422,457,000.00	4		4	39,024,499.00	2,300,554,120.58	4		94
Non-Totali Shpenzime Korrente		73,867,667,157.51		98	61,514,663,000.00	93		96	-4,011,884,267.00	55,799,892,756.97	97		97
220	Kapitale të Patrupezuara	162,268,695.98		0	41,600,000.00	0		0	-26,560,755.00	9,792,045.00	0		65
231	Kapitale të Trupezuara	1,322,471,775.94		2	2,098,169,000.00	3		2	-660,781,064.00	1,083,790,306.21	2		75
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm		1,484,740,471.92		2	2,139,769,000.00	3		2	-687,341,819.00	1,093,562,351.21	2		75
220	Kapitale të Patrupezuara	296,100,981.00		0	0.00	0		0	2,500,000.00	279,259,215.81	1		11,170
231	Kapitale të Trupezuara	103,553,480.00		0	2,338,000,000.00	4		2	-1,282,500,000.00	91,639,390.00	0		9
Non-Totali Shpenzime Kapitale me financim të huaj		399,654,461.00		1	2,338,000,000.00	4		2	-1,280,000,000.00	370,898,605.81	1		35
Totali Shpenzime Kapitale		1,884,394,932.92		3	4,477,769,000.00	7		4	-1,967,341,819.00	1,464,480,957.02	3		58
Totali i Shpenz. Buxhetore të Ministrisë/Institucionit Buxhetor		75,752,062,090.43		100	65,992,432,000.00			100	-5,979,226,086.00	57,264,373,713.99	100		95
Shpenzime nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)		2,548,081,572.09								2,744,827,335.36			
Totali (Korrente + Kapitale + Shpenz nga të ardh. jashtë limiti		78,300,143,662.52								60,009,201,049.35			
Numri i punonjësve		0		0		0				0			

Sekretari i Përgjithshëm	Emri	
	Firma	
	Data	

ANEKSI 1.1 Raporti i Shpenzimeve të Ministrisë/Institucionit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit 12-2023

Kodi i Ministrisë	Kodi i Kapitullit	Emërtimi i Kapitullit	Periudha raportuese Periodike /Vjetore	Buxheti	Artikujt buxhetore							606	605	604	603	602	601	600	231	230	Total
					Shpenzime Kapitule të Përpunuesura	Pagat	Kontribut Sigurimeve Shpërndarë	Mallë dhe Shërbime	Subvencione	Të tjera Transfer Korrekte Buxhetore	Transfer Korrekte të Huaja										
10	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	41,600,000	5,753,699,000	992,702,000	4,910,820,000	550,000,000	46,781,625,000	95,360,000	2,422,457,000	95,360,000	46,781,625,000	550,000,000	4,910,820,000	992,702,000	5,753,699,000	0	41,600,000	63,521,432,000
10	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	15,039,245	6,215,790,714	1,083,226,404	4,602,058,396	1,111,846,930	41,944,074,801	73,046,976	2,461,481,499	73,046,976	41,944,074,801	1,111,846,930	4,602,058,396	1,083,226,404	6,215,790,714	0	15,039,245	58,784,121,720
10	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	9,792,045	6,047,012,621	998,419,825	4,238,372,213	703,834,691	41,464,451,566	42,009,144	2,300,554,121	42,009,144	41,464,451,566	703,834,691	4,238,372,213	998,419,825	6,047,012,621	0	9,792,045	56,780,903,174
10	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	56,736,538	0	84,124,013	0	0	0	0	0	0	0	84,124,013	0	56,736,538	0	0	140,860,551
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani fillestar	0	2,338,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,000,000	0	0	2,338,000,000
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani i rishikuar	2,500,000	1,055,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,500,000	0	2,500,000	1,058,000,000
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Fakti	279,259,216	91,639,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,639,390	0	279,259,216	370,898,606
10	02	Financim i huaj - Grant	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03	Kosto lokale	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	03	Kosto lokale	2023	Plani i rishikuar	0	38,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,550,000	0	0	38,550,000
10	03	Kosto lokale	2023	Fakti	0	30,955,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,955,723	0	0	30,955,723
10	03	Kosto lokale	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani fillestar	0	125,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000,000	0	0	125,000,000
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Plani i rishikuar	0	121,281,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,281,181	0	0	121,281,181
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Fakti	0	76,377,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,377,735	0	0	76,377,735
10	04	TVSH, Detyrim Doganor	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Plani i rishikuar	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	8,000,000
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Fakti	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	8,000,000
10	05	Nga të ardhurat e veta	2023	Angazhime	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	2,400,000
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Plani i rishikuar	0	0	2,777,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,920	2,777,093	0	0	3,253,013
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Fakti	0	0	2,487,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,276	2,487,200	0	0	2,838,476
10	08	Granti i Universitarit,	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Total	2023	Plani fillestar	41,600,000	4,436,169,000	992,702,000	4,913,820,000	550,000,000	46,781,625,000	95,360,000	2,422,457,000	95,360,000	46,781,625,000	550,000,000	4,913,820,000	992,702,000	4,436,169,000	0	41,600,000	65,992,432,000
10		Total	2023	Plani i rishikuar	17,539,245	2,492,887,936	1,083,226,404	4,605,058,396	1,111,846,930	41,944,074,801	73,046,976	2,461,481,499	73,046,976	41,944,074,801	1,111,846,930	4,605,058,396	1,083,226,404	2,492,887,936	0	17,539,245	60,013,205,914
10		Total	2023	Fakti	289,051,261	1,175,429,696	998,419,825	4,239,072,213	703,834,691	41,464,451,566	42,009,144	2,300,554,121	42,009,144	41,464,451,566	703,834,691	4,239,072,213	998,419,825	1,175,429,696	0	289,051,261	57,264,373,714
10		Total	2023	Angazhime	0	56,736,538	0	84,124,013	0	0	0	0	0	0	0	84,124,013	0	56,736,538	0	0	140,860,551
10		Ndryshimi në vlerë absolute	2023		-271,512,016	1,317,458,240	172,367,986	365,986,183	408,012,239	479,623,135	31,037,832	160,927,378	31,037,832	479,623,135	408,012,239	365,986,183	172,367,986	1,317,458,240	0	-271,512,016	2,748,832,200
10		Realizimi në %	2023		1,648	47	97	92	63	99	58	94	58	99	63	92	97	47	1,648	0	95
10	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Fakti	0	5,641,316	1,874,395	91,608,963	0	2,616,498,637	0	0	0	2,616,498,637	0	91,608,963	1,874,395	5,641,316	0	0	2,744,827,335
10	06	Nga të ardhurat jashtë limitit	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Emri	Emri
Firma	Firma
Data	Data
Sekretari i Përgjithshëm	

Periodha e Raportimit 12-2023

Aneksi 1.2 "Shpenzimet Buxhetore në Total Programi dhe Total Ministrie/Institucioni Buxhetor"

Kodi i Ministris	Kodi i Programi	Emertimi i Programit	Viti	Tipi i Buxhetit	Art. 230	Art. 231	Art. 600	Art. 601	Art. 602	Art. 603	Art. 604	Art. 605	Art. 606	Total
10	04130	Mbeshjetje per Zhvillimin Ekonomik	2023	Plani fillestar	0	262,000,000	143,886,000	24,389,000	91,455,000	0	59,625,000	500,000	644,000	582,500,000
10	04130	Mbeshjetje per Zhvillimin Ekonomik	2023	Plani i rishikuar	2,500,000	19,500,000	136,043,253	23,943,949	60,686,000	0	371,987	353,000	1,071,740	244,469,929
10	04130	Mbeshjetje per Zhvillimin Ekonomik	2023	Shpenzime faktike	1,723,380	118,835	124,917,610	19,976,390	47,359,868	0	0	352,500	508,498	194,957,081
10	04130	Mbeshjetje per Zhvillimin Ekonomik	2023	Angazhime	0	0	0	0	49,550	0	0	0	0	49,550
10		Ndryshimi ne vlere absolute	2023		776,620	19,381,165	11,125,643	3,967,559	13,326,132	0	371,987	500	563,242	49,512,848
10		Realizimi ne %	2023		69	1	92	83	78	0	0	100	47	80
10		Te ardhura jashte limiti	2023	Shpenzime faktike	0	0	0	0	1,129,181	0	0	0	0	1,129,181

Drejtuasi / Elipit Menaxhues te Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data
Sekretari i Pergjithshem	Emri	
	Firma	
	Data	

ANEXSI nr. 2 Raporti mbi Ekzekutimin e Buxhetit në nivelin e Programit të Buxhetit

në/lekë

Emri i Grupit		Ministria e Financave dhe Ekonomisë		Kodi i grupit		10						
Emri i		Mbeshtetje për Zhvillimin Ekonomik		Kodi i programit		04130						
		Shpenzimet e Programit										
Kodi i Programit	Emërtimi	Viti parashikës 2022		Periodua raportuese		Periodua raportuese		Ndryshimi Vjetor (Plan - Fakt)	Në % e realizimit			
		Shpenzime Faktike	Struktura e shpenzimeve në %	Plani Filluesar Vjetor Viti 2023	Struktura e shpenzimeve në %	Ndryshimi i planit vjetor	Struktura e shpenzimeve në %					
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7 (5-3))	(8)	(9)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik												
Emërtimi												
600	Paga	152,322,210.00	92	143,886,000	92	136,043,253	92	-7,842,747	124,917,610.00	92	11,125,643	92
601	Sigurime Shoqërore	24,639,352.00	83	24,389,000	83	23,943,949	83	-445,051	19,976,390.00	83	3,967,559	83
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	91,459,240.00	78	91,456,000	78	60,686,000	78	-30,770,000	47,359,867.53	78	13,326,132	78
603	Subvencione	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
604	Transferëta Korrente të Brendshme	274,543,706.00	0	59,625,000	0	371,987	0	-59,253,013	0.00	0	371,987	0
605	Transferëta Korrente të Huaja	744,600.00	100	500,000	100	353,000	100	-147,000	352,500.00	100	500	100
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	2,564,640.00	47	644,000	47	1,071,740	47	427,740	508,498.00	47	563,242	47
	Nëntotali Shpenzime Korrente	546,273,748.00	87	320,500,000	87	222,469,929	87	-98,030,071	193,114,865.53	87	29,355,063	87
230	Kapitale të Parapëzuara	1,301,011.35	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	21,992,977.00	6	62,000,000	6	2,000,000	6	-60,000,000	118,835.00	6	1,881,165	6
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	23,293,988.35	6	62,000,000	6	2,000,000	6	-60,000,000	118,835.00	6	1,881,165	6
230	Kapitale të Parapëzuara	13,223,030.00	69	0	69	2,500,000	69	2,500,000	1,723,380.00	69	776,620	69
231	Kapitale të Trupëzuara	23,061,130.00	0	200,000,000	0	17,500,000	0	-182,500,000	0.00	0	17,500,000	0
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj	36,284,160.00	9	200,000,000	9	20,000,000	9	-180,000,000	1,723,380.00	9	18,276,620	9
	Totali i Shpenzimeve Kapitale	59,578,148.35	6	262,000,000	8	22,006,000	8	-240,000,000	1,842,215.00	8	20,157,795	8
	Totali i Shpenzimeve Buxhetore të Programit	605,551,896.35	80	562,500,000	80	244,469,929	80	-338,030,071	194,957,080.53	80	48,512,646	80
	Shpenzime Korrente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							1,129,181.00			
	Shpenzime Kapitale nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06)	0.00							0.00			
	Totali i Shpenzimeve të Programit	605,551,896.35							196,086,261.53			
Shpenzimet sipas produkteve të programit buxhetor												
Emërtimi												
Artikulli												
	Totali i Shpenzimeve Korrente	546,273,746.00	90	320,500,000	90	222,469,929	90	-98,030,071	193,114,865.53	90	29,355,063	90
Emërtimi												
Kodi i produktit												
91007AA	Promovimi i shqiptarëve si destinacion investimesh / kujdesi ndaj	68,142,007.00	11	90,150,000	16	80,077,740	33	-10,072,260	77,101,133.00	40	2,976,607	96
91007AD	Studime Fizibiliteti për projektet Koncesionare/PPP	11,635,867.00	2	29,467,000	5	16,222,967	7	-13,244,033	13,392,684.00	7	2,830,283	83
91007AH	Kontrata Koncesionale/ PPP të publikuara në regjistrin elektronik të	0.00	0	1,333,000	0	563,000	0	-770,000	0.00	0	563,000	0
91007AI	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit	182,745,879.00	30	189,180,000	33	115,236,222	47	-73,943,778	92,271,018.53	47	22,965,203	80
91007AJ	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licensave	7,961,689.00	1	10,370,000	2	10,370,000	4	0	10,350,030.00	5	19,970	100
91007AK	Kuota antaresimi	744,600.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
91007AL	Transferëta tek individë	500,000.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
91007AN	Grantet për mbeshtetje dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
91007AP	Mbeshtetje dhe Zhvillim Startup	274,543,706.00	45	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0

RAPORTI 2/1 Shpenzimet e programit sipas kapitujve

Periudha e Raportimit: 12-2023

Periudha e Raportimit 12-2023										Artikujt buxhetore									
Kodi i Ministrise	Kodi i Programit	Emertimi i Programit	Kodi i Kapitullit	Emertimi i Kapitullit	Periudha raportuese	Buxheti	230	231	600	601	602	603	604	605	606	Total			
							Shpenzime Kapitule te paturqezuara	Shpenzime Kapitule te Turqezuara	Pagat	Kontrib e Sigurimeve Shqiptare	Mullin dhe Shqiptime	Subvenci-net	Te tjera Transfer Korrente Brendshine	Transfer Korrente te Huaja	Tregulleria per Budzhetet Familjare dhe Individet				
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	01	Nga Buxheti	2023	Plani fillestar	0	62,000,000	143,886,000	24,389,000	91,456,000	0	59,625,000	500,000	644,000	382,500,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	01	Nga Buxheti	2023	Plani i rishikuar	0	2,000,000	133,266,160	23,468,029	60,686,000	0	371,987	353,000	1,071,740	221,216,916			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	01	Nga Buxheti	2023	Fakti	0	118,835	122,430,410	19,625,114	47,359,868	0	0	352,500	508,498	190,395,225			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	01	Nga Buxheti	2023	Angazhime	0	0	0	0	49,550	0	0	0	0	49,550			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani fillestar	0	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	02	Financim i huaj - Grant	2023	Plani i rishikuar	2,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	02	Financim i huaj - Grant	2023	Fakti	1,723,380	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,380			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	02	Angazhime	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	08	Granti i Universitarit, Spitalorrit dhe QKR	2023	Plani fillestar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	08	Granti i Universitarit, Spitalorrit dhe QKR	2023	Plani i rishikuar	0	0	2,777,093	475,920	0	0	0	0	0	3,253,013			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	08	Granti i Universitarit, Spitalorrit dhe QKR	2023	Fakti	0	0	2,487,200	351,276	0	0	0	0	0	2,838,476			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	08	Granti i Universitarit, Spitalorrit dhe QKR	2023	Angazhime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		Total	2023	Plani fillestar	0	262,000,000	143,886,000	24,389,000	91,456,000	0	59,625,000	500,000	644,000	582,500,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		Total	2023	Plani i rishikuar	2,500,000	19,500,000	136,043,253	23,943,949	60,686,000	0	371,987	353,000	1,071,740	244,469,929			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		Total	2023	Fakti	1,723,380	118,835	124,917,610	19,976,390	47,359,868	0	0	352,500	508,498	194,957,081			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		Total	2023	Angazhime	0	0	0	0	49,550	0	0	0	0	49,550			
10	04130	Ndryshimi ne vler absolute			2023		776,620	19,381,165	11,125,643	3,967,559	13,326,132	0	371,987	500	563,242	49,512,848			
10	04130	Realizimi ne %			2023		69	1	92	83	78	0	0	100	47	80			
10	04130	Te ardhura jashte limiti	06		2023	Fakti	0	0	0	0	1,129,181	0	0	0	0	1,129,181			

Drejtori i Ekspert Mueshueshues te Programit	Emri	Emri
	Firma	Firma
	Data	Data
	Sekretari i Pergjithshem	

ANEKSI nr.3 Raporti i performances se produkteve te programit

Ministria e Financave dhe Ekonomise																
Mbrojtja dhe Zhvillimi Ekonomik																
Kodi i grupit																
Kodi i programit																
Viti parashikues																
Emri i	Kodi i Produktit	Emri i Produktit	Kyrtia matore	Sasia faktike (Viti parashikues)	Shprehja e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)	Shtesha e shtesha (Viti parashikues)
Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes																
91007AA		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	68 142 007	11 635 867	0	39	90 150 000	2 311 538	80 077 740	2 053 275	37	77 101 133	2 083 814	30 539
91007AD		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	11 635 867	0	0	20	29 467 000	1 473 350	16 222 967	811 148	8	13 392 684	1 674 086	862 938
91007AH		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	182 745 879	7 961 889	0	6	1 333 000	222 167	115 236 222	391	165 825	92 271 019	556	-85
91007AJ		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	7 961 889	0	0	8 400	10 370 000	1 235	10 370 000	1 235	12 074	10 350 000	857	-378
18AX304		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	308 480	0	0	100	191 700 000	1 917 000	9 200 000	92 000	0	0	0	0
18AX306		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	50	8 300 000	166 000	8 300 000	166 000	0	0	0	0
18AX401		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	1	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
18AX402		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	55	57 000 000	1 036 364	55 000 000	0	0	0	0	0
18AX403		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	1	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0
18BS101		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	2 245 560	0	0	20	1 160 000	58 000	681 165	34 058	40	118 835	2 971	-990
18BS201		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	12 908 500	0	0	30	1 200 000	40 000	118 835	3 961	40	1 522 180	0	0
KM10011		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	23 067 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM10012		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KM10014		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M100439		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	605 851 896	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
T		Total			0	0	0	0	882 500 000	0	244 469 529	0	0	194 957 081	0	0
91007AA		Produktet e realizuara me shprehje te shprehjes	Niveli i entitetit	Shprehja e shprehjes (NIP per shprehje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T		Total			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 181	0	0

Emri i Entitetit		Emri i Entitetit	
Firma		Firma	
Data		Data	

Emri i Entitetit		Emri i Entitetit	
Firma		Firma	
Data		Data	

Emri i Entitetit		Emri i Entitetit	
Firma		Firma	
Data		Data	

Emri i Entitetit		Emri i Entitetit	
Firma		Firma	
Data		Data	

Aneksi 3.1 Raporti i performances së produkteve të programit sipas artikuljeve

Kodi i Ministrisë	Kodi i Programit	Emertimi i Programit	Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Tipi i Buxhetit	Sasia	Artikujt buhetore					603	604	605	606
							Total	230	231	600	601	602			
								Shpenzime Kapitale të Përditshuara	Shpenzime Kapitale të Trupëzuar	Pagat	Kontributet e Sigurimeve Shoqërore	Mallra dhe Shërbime	To Tëra Transferi Korrento Buxhetore	Transferi Korrento	Transferi për Buxhetet Familjare dhe Injektiv
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AA	Promovimi i shqiptarëve si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Plani fillestar	39	90,150,000	0	0	47,500,000	8,100,000	34,502,000	0	0	48,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AA	Promovimi i shqiptarëve si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Plani i rishikuar	39	80,077,740	0	0	38,900,000	6,550,000	34,502,000	0	0	125,740
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AA	Promovimi i shqiptarëve si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Fakti	37	77,101,133	0	0	38,862,259	5,932,637	32,209,552	0	0	96,685
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AD	Studime Fitëshmëri për projektet Koncesionare/PPP	Plani fillestar	20	29,467,000	0	0	22,800,000	4,000,000	2,619,000	0	0	48,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AD	Studime Fitëshmëri për projektet Koncesionare/PPP	Plani i rishikuar	20	16,222,967	0	0	12,070,160	1,482,127	2,619,000	0	0	51,680
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AD	Studime Fitëshmëri për projektet Koncesionare/PPP	Fakti	8	13,392,684	0	0	9,547,467	1,482,127	2,320,070	0	0	43,020
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AH	Kontrata Koncesionare/PPP të publikuara në regjistrin elektronik të koncesioneve	Plani fillestar	6	1,333,000	0	0	0	0	1,333,000	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AH	Kontrata Koncesionare/PPP të publikuara në regjistrin elektronik të koncesioneve	Plani i rishikuar	6	563,000	0	0	0	0	563,000	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AH	Kontrata Koncesionare/PPP të publikuara në regjistrin elektronik të koncesioneve	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AI	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit	Plani fillestar	295,000	189,180,000	0	0	64,700,000	10,805,000	53,002,000	0	59,625,000	548,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AI	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit	Plani i rishikuar	295,000	115,236,222	0	0	76,187,093	14,427,822	23,002,000	0	371,987	893,320
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AI	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit	Fakti	165,825	92,271,019	0	0	67,624,891	11,094,589	12,830,246	0	0	368,793
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licencave	Plani fillestar	8,400	10,370,000	0	0	8,886,000	1,484,000	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licencave	Plani i rishikuar	8,400	10,370,000	0	0	8,886,000	1,484,000	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licencave	Fakti	12,074	10,350,030	0	0	8,882,993	1,467,037	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX304	Programi Italian	Plani fillestar	100	191,700,000	0	0	191,700,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX304	Programi Italian	Plani i rishikuar	100	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX304	Programi Italian	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX306	Financim i huaj për EEN	Plani fillestar	50	8,300,000	0	0	8,300,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX306	Financim i huaj për EEN	Plani i rishikuar	50	8,300,000	0	0	8,300,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX306	Financim i huaj për EEN	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX401	Rikonstruktion i përshtetshëm zyrtar	Plani fillestar	1	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX401	Rikonstruktion i përshtetshëm zyrtar	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX401	Rikonstruktion i përshtetshëm zyrtar	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX402	Përmirësimet e sistemeve	Plani fillestar	55	57,000,000	0	0	57,000,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX402	Përmirësimet e sistemeve	Plani i rishikuar	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX402	Përmirësimet e sistemeve	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projektet për zhvillim	Plani fillestar	1	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projektet për zhvillim	Plani i rishikuar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projektet për zhvillim	Fakti		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajisje kompjuterike	Plani fillestar	20	1,160,000	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajisje kompjuterike	Plani i rishikuar	20	681,165	0	0	681,165	0	0	0	0	0

Aneksi 3.2 Deviacioni koston për njësi në vite

Line Ministry	Program Code	Program Meaning	KPI Target Periodicit	Output Code	Output Meaning	Type Title	2020	2021	2022	2023
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Target Qty	4	39	39	39
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Planned Cost	32,635,000	64,590,000	82,425,000	90,150,000
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Unit Cost (Planned)	8,158,750	1,656,154	2,113,462	2,311,538
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-6,502,596	457,308	198,076
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Revised Qty	4	4	39	39
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Revised Cost	47,440,000	64,747,000	71,165,000	80,077,740
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Unit Cost (Revised)	11,860,000	16,186,750	1,824,744	2,053,275
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			4,326,750	-14,362,006	228,531
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Actual Qty	95	52		37
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Actual Cost	41,107,119	60,309,407	68,142,007	77,101,133
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AA	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve	Unit Cost (Actual)	432,707	1,159,796	68,142,007	2,083,814
					Deviacioni i koston faktike për njësi gjatë viteve			727,089	66,982,211	-66,058,193
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Target Qty	20	39	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Planned Cost	9,510,000	9,510,000	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Unit Cost (Planned)	475,500	243,846		0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve			-231,654		
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Revised Qty	20	39	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Revised Cost	9,510,000	9,510,000	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Unit Cost (Revised)	475,500	243,846		0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve			-231,654		
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Actual Qty				
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Actual Cost	9,061,831	5,616,684	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik		91007AB	Fondi i konkurreshmerishe	Unit Cost (Actual)	9,061,831	5,616,684	0	0

10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve					0		0
			91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Target Qty	24			24		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Planned Cost	3,080,000			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Unit Cost (Planned)	128,333			0		0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve					-128,333		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Revised Qty	24			24		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Revised Cost	0			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Unit Cost (Revised)	0			0		0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Actual Qty	8			8		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Actual Cost	0			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AF		Shpallja e Ofertuesit Fituees per projekte koncesionare /PPP	Unit Cost (Actual)	0			0		0
					Deviacioni i kostos faktike për njësi gjate viteve					0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Target Qty	16			16		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Planned Cost	2,053,000			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Unit Cost (Planned)	128,313			0		0
					Deviacioni i planit fillestar për njësi gjate viteve					-128,313		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Revised Qty	16			16		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Revised Cost	0			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Unit Cost (Revised)	0			0		0
					Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjate viteve					0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Actual Qty	1			4		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Actual Cost	0			0		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AG		Kontrata Koncesione/ PPP te Negociuara	Unit Cost (Actual)	0			0		0

[illegible]

10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve	Target Qty	8,200	-276	182,745,110	-182,745,323
		Licencave		Sherbime te ofruara per bizneset sipas sistemit te Regjistrimit te	Planned Cost	18,559,000	8,200	8,200	8,400
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Licencave	Unit Cost (Planned)	2,269	1,767	1,767	1,235
		Licencave		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve	Revised Qty	8,200	-496	0	-532
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Licencave	Revised Cost	18,559,000	11,389,355	7,973,200	10,370,000
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Licencave	Unit Cost (Revised)	2,269	1,356	972	1,235
		Licencave		Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve	Actual Qty	5,684	8,058	-384	263
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Licencave	Actual Cost	17,724,020	8,674,951	7,961,689	12,074
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AJ	Licencave	Unit Cost (Actual)	3,118	1,077	7,961,689	857
		Licencave		Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve	Target Qty	0	-2,041	7,960,612	-7,960,832
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Planned Cost	300,000	0	500,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Unit Cost (Planned)			500,000	
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve	Revised Qty			1	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Revised Cost	518,364	0	775,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Unit Cost (Revised)	518,364	0	775,000	
		Licencave		Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve	Actual Qty		-518,364	775,000	
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Actual Cost	510,136	0	744,600	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Kuota antaresimi	Unit Cost (Actual)	510,136	0	744,600	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AK	Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve	Target Qty	0	0	5	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ	Planned Cost	500,000	0	500,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ	Unit Cost (Planned)			100,000	
		Licencave		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve	Revised Qty			5	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ	Revised Cost	500,000	0	500,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ	Unit Cost (Revised)	500,000	0	100,000	
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve	Actual Qty		-500,000	100,000	-744,600
		Licencave		Trasferta tek individ	Actual Cost	0	0	500,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ	Unit Cost (Actual)	0	0	500,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik	91007AL	Trasferta tek individ					

[illegible]

10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	18AX306	Financim i huaj per EEN	Target Qty	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Planned Cost	8,300,000	8,300,000	50
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Unit Cost (Planned)	166,000	166,000	8,300,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	18AX306	Financim i huaj per EEN	Revised Qty	50	50	166,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Revised Cost	8,300,000	8,300,000	50
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Unit Cost (Revised)	166,000	166,000	8,300,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	18AX306	Financim i huaj per EEN	Actual Qty	1	1	166,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Actual Cost	3,428,390	5,372,450	8,300,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj per EEN	18AX306	Financim i huaj per EEN	Unit Cost (Actual)	3,428,390	5,372,450	308,480
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	18AX307	Financim i huaj FILA	Target Qty	0	20	1,944,060
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Planned Cost	1,200,000	1,200,000	20
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Unit Cost (Planned)	60,000	60,000	1,200,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	18AX307	Financim i huaj FILA	Revised Qty	0	20	1,200,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Revised Cost	1,200,000	1,200,000	20
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Unit Cost (Revised)	1,200,000	1,200,000	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	18AX307	Financim i huaj FILA	Actual Qty	1	1	-1,200,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Actual Cost	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Financim i huaj FILA	18AX307	Financim i huaj FILA	Unit Cost (Actual)	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Target Qty	0	1	1
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Planned Cost	960,000	6,080,000	1,200,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Unit Cost (Planned)	6,080,000	1,200,000	1,200,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Revised Qty	0	1	-4,880,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Revised Cost	960,000	1,000,800	1
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Unit Cost (Revised)	0	1,000,800	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Actual Qty	1	2	-1,000,800
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Actual Cost	804,000	1,000,800	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Rikonstruksion i pleshem zyrash	18AX401	Rikonstruksion i pleshem zyrash	Unit Cost (Actual)	804,000	500,400	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Target Qty	1	85	-500,400
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Planned Cost	0	55	55
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Unit Cost (Planned)	0	11,170,000	57,000,000
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Revised Qty	1	85	1,036,364
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Revised Cost	0	56,000	833,273
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Unit Cost (Revised)	0	16,784	55
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Actual Qty	2	16,784	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Actual Cost	0	4,489	-21,273
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Unit Cost (Actual)	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Actual Qty	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	Permirësimet e sistemeve	18AX402	Permirësimet e sistemeve	Unit Cost (Actual)	0	0	0

10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve	Target Qty	0	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Planned Cost	0	1	1	1
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Unit Cost (Planned)	120,000	2,760,000	200,000	240,000
							2,760,000	200,000	240,000
				Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve				-2,560,000	40,000
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Revised Qty	0	0	1	1
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Revised Cost	120,000	2,760,000	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Unit Cost (Revised)			0	0
				Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve					0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Actual Qty	1	2		
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Actual Cost	120,000	1,762,800	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18AX403	Projekt prevetiv	Unit Cost (Actual)	120,000	881,400	0	0
							761,400	-881,400	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve	Target Qty	0	95	5	20
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Planned Cost	0	4,360,000	5,230,000	1,160,000
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Unit Cost (Planned)		45,895	1,046,000	58,000
				Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve				1,000,105	-988,000
							95	5	20
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Revised Qty	0			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Revised Cost	960,000	1,862,800	2,945,000	681,165
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Unit Cost (Revised)		19,608	589,000	34,058
				Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve				569,392	-554,942
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Actual Qty				
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Actual Cost	800,000	1,354,440	2,245,560	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS101	Blerje pajise kompiuterike	Unit Cost (Actual)	800,000	1,354,440	2,245,560	0
				Deviacioni i kostos faktike per njesi gjate viteve			554,440	891,120	-2,245,560
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Target Qty	0	158	0	30
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Planned Cost	0	2,720,000	0	1,200,000
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Unit Cost (Planned)		17,215		40,000
				Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve					
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Revised Qty	0	158	0	30
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Revised Cost	0	960,000	0	118,835
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Unit Cost (Revised)		6,076		3,961
				Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve					
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Actual Qty	73			40
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Actual Cost	0	878,400	0	118,835
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	18BS201	Blerje karrike per zyrat dhe sallat e sherbimit	Unit Cost (Actual)	0	878,400	0	2,971

10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik				Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve				878,400	-878,400	2,971
			188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Target Qty		0	1	0	0	
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Planned Cost		0	1,400,000	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Unit Cost (Planned)			1,400,000			0
					Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve							
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Revised Qty			1	0	0	
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Revised Cost		0	1,400,000	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Unit Cost (Revised)		0	1,400,000			0
					Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve				1,400,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Actual Qty			17			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Actual Cost		0	1,319,992	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	188S203		Zbatimi i projektit "Rikonceptim dhe brandim i zyrave te AIDA"	Unit Cost (Actual)		0	77,647	0	0	0
					Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve				77,647	-77,647		0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Target Qty		0	1	0	0	
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Planned Cost		16,830,000	600,000	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Unit Cost (Planned)			600,000			0
					Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve							
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Revised Qty			1	0	0	
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Revised Cost		16,830,000	600,000	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Unit Cost (Revised)		16,830,000	600,000			0
					Deviacioni i planit te rishikuar per njesi gjate viteve				-16,230,000			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Actual Qty			2			
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Actual Cost		16,830,000	600,000	0	0	0
10	04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	19AC601		T.VSH. "Zhvillimi i Qendrueshem Ekonomik dhe Rajonal", Nxtija e punesimit,Arsimi dhe Formimit Profesional"	Unit Cost (Actual)		16,830,000	300,000	0	0	0

[illegible]

10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve		Target Qty	2,008,400	-2,008,400	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Planned Cost	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Unit Cost (Planned)	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Revised Qty	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Revised Cost	487,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Unit Cost (Revised)	487,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve		Actual Qty	487,000	-487,000	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Actual Cost	449,950	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Unit Cost (Actual)	449,950	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Expo 2020 Dubai		Target Qty	449,950	-449,950	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve		Planned Cost	45,255,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Unit Cost (Planned)	45,255,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Revised Qty	-45,255,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Revised Cost	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Unit Cost (Revised)	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve		Actual Qty	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Actual Cost	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Akte ligjore dhe nenligjore te miratuara		Unit Cost (Actual)	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i koston faktike per njesi gjate viteve		Target Qty	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Planned Cost	140,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Unit Cost (Planned)	140,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve		Revised Qty	-140,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Revised Cost	215,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Unit Cost (Revised)	215,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Deviacioni i planit fillestar per njesi gjate viteve		Actual Qty	-215,500,000	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Actual Cost	0	0	0
10	04130	Mbeshetje per Zhvillimin Ekonomik		Mbeshetje per SME-te		Unit Cost (Actual)	0	0	0

[illegible]

[illegible]

|--|

[illegible]

10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve	Target Qty	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Planned Cost	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Unit Cost (Planned)	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Revised Qty			
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Revised Cost	86,400	86,400	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Unit Cost (Revised)	0	86,400	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		86,400	-86,400	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Actual Qty			
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Actual Cost	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100529	Blerje Licence	Unit Cost (Actual)	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Target Qty			
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Planned Cost	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Planned)	0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i planit fillestar për njësi gjatë viteve		0	0	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Revised Qty			
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Revised Cost	0	1,200,000	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Revised)	0	1,200,000	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i planit të rishikuar për njësi gjatë viteve		1,200,000	-1,200,000	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Actual Qty			
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Actual Cost	0	915,600	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		M100538	Blerje pajisje elektronike	Unit Cost (Actual)	0	915,600	0
10	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik			Deviacioni i kostos faktike për njësi gjatë viteve		915,600	-915,600	0

Drejtimi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Sekretari i Përgjithshëm	Emri
	Firma		Firma
	Data		Data

ANEKSI nr.4 Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit

Ministria e Financave dhe Ekonomisë		Kodi i Grupit		10					
Mbeshtetje për Zhvillimin Ekonomik		Kodi i Programit		04130					
Mbeshtetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë									
Qëllimi i politikës së programit		Treguesit e performancës/Produktet:							
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit	Tregues me bazë gjinore (PO)	Njësia matëse	Fakti i Vitit Paraardhës	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Fakti i Periudhës/progresive	Ndryshimi (Plan - Fakt)	% e realizimit
	Numri i aktivitetave promovuese				5	5	5	0	
	Nr i kompanive aplikuese				25	25	31	-6	
	Nr i kompanive përfutuese				10	10	6	4	
	Perqindja e realizimit të fondeve				100	100	96	4	
	Numri i aktivitetave të organizuara				20	20	20	0	
	Zgjerimi i rrjetit dhe bashkëpunimi me partnere				3	3	3	0	
	Rritja e aftësive teknologjike të NVM-ve				40	40	0	40	
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Suport i kompanive SME nëpërmjet fondeve				0	0	0	0	
	Numri i NVM-ve mbështetur me fonde publike dhe donatore								
	Numri i përfutësive femra nga fondet për mbështetjen e NVM-ve	Po							
	Numri i vendeve të punës të krijuara nga përfutësit e fondit/grantit								
	Perqindja e shumës së grantit të disbursuar ndaj totalit të grantit në buxhet								
Produktet									
Kodi i treguesit	Emërtimi i treguesit								
Objektivat e politikës së programit									
Objektivi	Zhvillimi i qëndrueshëm i biznesit				273000	273000	165825	107175	
	Sherbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të regjistrimit të biznesit				7700	7700	12074	-4374	
	Sherbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të regjistrimit të licencave				240000	240000	16835	223165	
	Biznese të regjistruara në Regjistrin Tregëtar dhe sherbimet e tjera				8400	8400	1623	6777	
	Licenca të miratuara në Regjistrin e licensave dhe sherbimeve të tjera				1	1	0	1	
	Përmirësimi i kushteve të punës (numër)								
	Biznese të zotëruara nga sipërmarrës të rinj konkurrenës në treg ndaj totalit								
	Koha e pritjes për licencimin e një biznesi								
	Koha e pritjes për regjistrimin e një biznesi								

Produktet											
Kodi i treguesit		Emërtimi i treguesit									
91007AI		Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Biznesit									
		Nr. Shërbimesh	182,745,879	295,000	295,000	115,236,222	165,825	129,175	56		
		leke			189,180,000		92,271,019	22,965,203	80		
91007AJ		Shërbime të ofruara për bizneset sipas sistemit të Regjistrimit të Licencave									
		Nr. Shërbimesh		8,400	8,400		12,074	-3,674	144		
		leke	7,961,689	10,370,000	10,370,000		10,350,030	19,970	100		
18AX401		Rikonstruktion pjesëshëm zyrash									
		COPE		1	1						
		leke	0	1,200,000			0	0	0		
18AX403		Projekt përveçiv									
		numër projektësh		1	1						
		leke	0	240,000			0	0	0		
18BS101		Blerje pajisje kompiuterike									
		Numer pajisjesh		20	20						
		leke	2,245,560	1,160,000		681,165	0	681,165	0		
18BS201		Blerje karrike për zyrat dhe sallat e shërbimit									
		Numer pajisjesh		30	30		40	-10	133		
		leke	0	1,200,000		118,835	118,835	0	100		
Objektivat e politikës së programit											
Nxitja e investimeve të Huaja direkte (IHD)											
Objektivi				30	30		35	-5			
Numri i kompanive dhe investitoreve të targetuar				10	10		10	0			
Numri i kompanive të identifikuara				1	1		1	0			
Numri i njësive vendore me të cilat bashkëpunohet											
Produktet											
Kodi i treguesit		Emërtimi i treguesit									
91007AA		Promovimi i shqipterise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve									
		Numer Aktivitetesh	68,142,007	39	39	80,077,740	37	2	95		
		leke		90,150,000			77,101,133	2,976,607	96		
18AX304		Programi Italian									
		numri i perfituesve		100	100						
		leke	0	191,700,000	9,200,000		0	9,200,000	0		
18AX402		Përmirësimet e sistemeve									
		numër sistemesh		55	55						
		leke	0	57,000,000		0	0	0	0		

